

## COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 24 DE JULIO DE 2019

No. DE CONTRATO	EJECUTOR	CONTRATISTA	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	IMPORTE DE CONTRATO	MODIFICACIÓN DE CONTRATO	AVANCE		METAS	
									FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD
<b>FONMETRO 2018</b>												
CEA-FONMETRO-001/18-OP-CP	CEA	JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS	AGUAJE	SAN LUIS POTOSÍ	34,378,159.76	31,452,160.78	0.00	31.00%	39.00%	1	PRESA