
No. DE 

CONTRATO
EJECUTOR CONTRATISTA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO AUTORIZADO CANTIDAD UNIDAD

FISICO FINANCIERO

CEA-

FONMETRO- 

001/18-OP-

CP

CEA JADE 

INFRAESTRCUTURA, 

SA DE CV

REHABILITACIÓN Y

SOBREELEVACIÓN 

DE LA PRESA DE

CONTROL DE

AVENIDAS

AGUAJE SAN LUIS

POTOSÍ

34,378,159.76 31,452,160.78 0.00 31.00% 39.00% 1 PRESA

FONMETRO 2018

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 24 DE JULIO DE 2019

METAS

IMPORTE DE 

CONTRATO

MODIFICACIÓN 

DE CONTRATO

AVANCE


