No. EJECUTOR [o]:1:7.%

REHABILITACION Y
SOBREELEVACION DE LA
PRESA DE CONTROL DE
AVENIDAS SAN
ANTONIO, DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS
POTOSI, S.L.P.

UBICACION AVANCE
LOCALIDAD MUNICIPIO FIsICO FINANCIERO No. DE
CONTRATO
AGUAJE SAN LUIS POTOSI 62% 57.00% CEA-FONMETRO

001/18-0OP-CP

FECHA DEL
CONTRATO

08/03/2019

COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

DATOS DEL CONTRATO
MONTO MONTO MONTO DE
TRANSFERID COMPROMETIDO CONTRATO PROVEEDOR

34,378,159.76

FIFONREGION 2018
FONMETRO 2018

JADE INFRAESTRUCTURA,

31,452,160.78 SA DE CV

31,452,160.78

VIGENCIA DEL
CONTRATO

21/10/2019

DATOS DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

08/04/2019

MONTO DEL
CONTRATO
MODIFICADO

VIGENCIA DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

29/10/2019

RECURSOS EJERCICIO 2018
CIERRE AL 31 DE AGOSTO DE

2019
METAS
NUMERO DE OBSERVACIONES CANTIDAD UNIDAD
BENEFICIARIOS
*.- LA APLICACION DE RECURSOS PARA
5,081 PERSONAS ESTA OBRA CONTINUA VIGENTE, CON 1 PRESA

AUTORIZACION POR SHCP, HASTA EL
ULTIMO DIA DE NOVIEMBRE DEL 2019




