
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO No. DE CONTRATO FECHA DEL CONTRATO
MONTO 

TRANSFERIDO
MONTO COMPROMETIDO

MONTO DE 

CONTRATO
PROVEEDOR

1 CEA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, 

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA

 ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 12% 15.00% CEA-003/2018-OP 17/09/2018 15,352,924.73 15,337,571.81 15,337,571.81 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 668 PERSONAS
*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO 

DE 2019,                                                     

7993                         

191

ML                     

DESCARGAS

2 CEA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA 

LOCALIDAD EL JABALÍ
EL JABALÍ AQUISMÓN 60% 41.00% CEA-001/2018-OP 17/09/2018 11,491,179.54 11,479,688.36 11,479,688.36 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 764 PERSONAS

*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO 

DE 2019,                                                     

7693                      

174

ML                     

DESCARGAS

3 CEA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA
LOS OTATES AQUISMÓN 30% 15.00% CEA-002/2018-OP 17/09/2018 13,594,219.13 13,580,624.91 13,580,624.91 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 696 PERSONAS

*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO 

DE 2019,                                                     

11948.25                  

167

ML                     

DESCARGAS

4 EL NARANJO

CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE 

Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL 

MUNICIPIO DE EL NARANJO

EL NARANJO EL NARANJO 57.55% 43.41%
NARANJO/EO/CDSM/0

06/2018
S/D 28,000,000.00 27,956,671.70 27,956,671.70

EXCAVACIONES PROFESIONALES 

S.A. DE C.V.
27,636,168.80 1,910 PERSONAS

*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA 

CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, 

HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE ABRIL DEL 2019, SE 

SOLICITÓ AMPLIACIÓN PARA CONCLUIR LA OBRA EN 

JULIO, EN TRÁMITE.

7806                      

500                            

500

ML                     

TOMAS   

DESCARGAS

No. OBRA

UBICACIÓN

EJECUTOR 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE 

AL 30 DE ABRIL DE 2019ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 
METAS

UNIDAD

AVANCE DATOS DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

MONTO DEL CONTRATO 

MODIFICADO

VIGENCIA DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES CANTIDAD

FIFONREGION 2018


