
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO No. DE CONTRATO FECHA DEL CONTRATO
MONTO 

TRANSFERIDO
MONTO COMPROMETIDO

MONTO DE 

CONTRATO
PROVEEDOR

1 CEA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, 

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA

 ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 100% 84.00% CEA-003/2018-OP 17/09/2018 15,352,924.73 15,337,571.81 15,337,571.81 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 668 PERSONAS

*.- SE SOLICITO AMPLIACION AL PLAZO DE 

EJECUCION PARA 2 MESES MAS, SIENDO SU 

TERMINACION EL 5 DE SEPTIEMBRE , ESTANDO EN 

TRAMITE LA RESOLUCION.                                  

7993                         

191

ML                     

DESCARGAS

2 CEA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA 

LOCALIDAD EL JABALÍ
EL JABALÍ AQUISMÓN 47% 59.30% CEA-001/2018-OP 17/09/2018 11,491,179.54 11,479,688.36 11,479,688.36 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 764 PERSONAS

*.- SE SOLICITO AMPLIACION AL PLAZO DE 

EJECUCION PARA 7 MESES MAS, SIENDO SU 

TERMINACION EL 5 DE FEBRERO DEL 2020 ESTANDO 

EN TRAMITE LA RESOLUCION,                                                     

7693                      

174

ML                     

DESCARGAS

3 CEA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA
LOS OTATES AQUISMÓN 92% 98.14% CEA-002/2018-OP 17/09/2018 13,594,219.13 13,580,624.91 13,580,624.91 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 696 PERSONAS

*.- SE SOLICITO AMPLIACION AL PLAZO DE 

EJECUCION PARA 2 MESES MAS, SIENDO SU 

TERMINACION EL 5 DE SEPTIEMBRE,  ESTANDO EN 

TRAMITE LA RESOLUCION.                                                                                

11948.25                  

167

ML                     

DESCARGAS

4 EL NARANJO

CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE 

Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL 

MUNICIPIO DE EL NARANJO

EL NARANJO EL NARANJO 100.00% 100.00%
NARANJO/EO/CDSM/0

06/2018
S/D 28,000,000.00 27,956,671.70 27,956,671.70

EXCAVACIONES PROFESIONALES 

S.A. DE C.V.
27,636,168.80 1,910 PERSONAS

*.- SE AUTORIZÓ POR SHCP AMPLIACIÓN PARA 

CONCLUIR LA OBRA A FINAL DE JUNIO.

7806                      

500                            

500

ML                     

TOMAS   

DESCARGAS
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