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CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO . .
1 CEA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 12% 15.00% CEA-003/2018-OP 17/09/2018 15,352,924.73 15,337,571.81 15,337,571.81 ADMINISTRACION DIRECTA 0.00 668 PERSONAS VIGENCIADE EJECUE?Q‘NDEL RECURSO AJULIO 7199913 DESC"Q;GAS
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA| g
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA . - . *- VIGENCIA DE EJECUCION DEL RECURSO AJULIO 7693
H ¥ - 17/09/2018 11,491,179.54 11,479,688.36 11,479,688.36 0.00 764 PERSONAS
2 CEA LOCALIDAD EL JABALI EL JABALI AQUISMON 12% 15.00% CEA-001/2018-OP 491, 479/ 479/ ADMINISTRACION DIRECTA P DESCARGAS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO . . *- VIGENCIA DE EJECUCION DEL RECURSO AJULIO 11048.25
¥ . 17/09/2018 13,504,210.13 13,580,624.91 13,580,624.91 0.00 696 PERSONAS
3 CEA BARALALOCALIDAD DE LOS OTATES 1a ETAPA LOS OTATES AQUISMON 55% 32.00% CEA-002/2018-OP 594, 580, 580, ADMINISTRACION DIRECTA 67 DESCARGAS
*- LAAPLICACION DE RECURSOS PARA ESTAOBRA
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE CONTINUA VIGENTE, CON AUTORIZACION POR SHCP, 7806 ML
4 EL NARANJO Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL EL NARANIO EL NARANIO 45.50% 43.32% NARAN‘;‘;//ZES/;DSMD sib 28,000,000.00 27,956,671.70 27,956,671.70 EXCAVACIONES PROFESIONALES 27,636,168.80 1,910 PERSONAS HASTAEL ULTIMO DIA DE ABRIL DEL 2019, SE 500 TOMAS
MUNICIPIO DE EL NARANJO SOLICITO AMPLIACION PARA CONCLUIR LA OBRAEN 500 DESCARGAS
JULIO, EN TRAMITE.




