COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018
CIERRE AL 31 DE MAYO DE 2019

UBICACION AVANCE DATOS DEL CONTRATO
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO No.DE CONTRATO FECHA DEL CONTRATO MONTO COMPROMETIDO PROVEEDOR
TRANSFERIDO CONTRATO
FIFONREGION 2018
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO N .
1 CEA LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 25% 18.71% CEA-003/2018-OP 17/09/2018 15,352,924.73 15,337,571.81 15,337,571.81 ADMINISTRACION DIRECTA 0.00 668 PERSONAS - VIGENCIA DE EJECUCION DEL RECURSO AJULIO 7199913 DESCARGAS
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA|
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA o < - *.- VIGENCIA DE EJECUCION DEL RECURSO A JULIO 7693 ML
N \-( - 17/09/2018
2 CEA LOCALIDAD EL JABALI EL JABALI AQUISMON 80% 55.02% CEA-001/2018-OP 11,491,179.54 11,479,688.36 11,479,688.36 ADMINISTRACION DIRECTA 0.00 764 PERSONAS E 2019, 174 DESCARGAS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO « - *.- VIGENCIA DE EJECUCION DEL RECURSO A JULIO 11948.25
\- - 17/09/2018 13,594,219.13 13,580,624.91 13,580,624.91 0.00 696 PERSONAS
3 CEA PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA LOS OTATES AQUISMON 90% 58.51% CEA-002/2018-OP x ¥ x X x X ADMINISTRACION DIRECTA DESCARGAS
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE A A 7806 ML
*- SE AUTORIZO POR SHCP AMPLIACION PARA
4 EL NARANJO 'Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL EL NARANJO EL NARANJO 63.00% 43.41% NARANJO/EO/CDSMO SID 28,000,000.00 27,956,671.70 27,956,671.70 EXCAVACIONES PROFESIONALES 27,636,168.80 1,910 PERSONAS 500 TOMAS
06/2018 CONCLUIR LA OBRA AFINAL DE JUNIO.
MUNICIPIO DE EL NARANJO 500 DESCARGAS




