

Nombre del Servidor Público ULISES MORALES MONTOYA

Con el Puesto de COORDINADOR DE ÁREA, Credencial Núm. 250

Adscrito a la Dirección DE PROYECTOS

Comisionado a EL QUELITAL, GUADALCÁZAR; SANTA CATARINA, SAN NICOLÁS TOLENTINO; LA LÍNEA, LAGUNILLAS; NUEVA PRIMAVERA, TAMUÍN; HUEXCO, TAMPACÁN; SAN ANTONIO, TAMAZUNCHALE; CINCO DE MAYO, VENADO

el (los) día (s) 20, 23, 24, 25 y 26 de ENERO del 2023 con

número de Oficio CEA/DP/2023/004 Con el objeto de SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CON BENEFICIARIOS Y COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, PROAGUA 2022

Resultando de mi comisión lo siguiente:

En las localidades de Santa Catarina, San Nicolás Tolentino; La Línea, Lagunillas; Nueva Primavera, Tamuín y Huexco, Tampacán, se realizaron actividades iniciales de Contraloría Social de las obras autorizadas en el 1er y 2do Anexo Modificadorio. Se coordinaron actividades con los Enlaces de Contraloría Social Municipales, y se realizó constitución de Comités de Contraloría Social, capacitación y difusión de las obras con beneficiarios. Se acordó rerealizar acompañamiento institucional para la verificación de avances mensuales y la recopilación de Informe Final del Comité.

En la localidad de San Antonio, Tamazunchale; El Quelital, Guadalcázar y Cinco de Mayo, Venado, se realizó verificación de finalización de trabajos por parte del Ejecutor. En las tres obras se recopiló Informe Final del Comité de Contraloría Social, dando fe de que las acciones están concluidas. Se realizó cierre oficial del PROAGUA 2022 en las tres localidades y se acordó dar seguimiento a los sistemas y sus comités durante le Monitoreo Anual 2023.


El sistema de agua de El Quelital, Guadalcázar, está en funcionamiento; los sistemas de San Antonio, Tamazunchale y Cinco de Mayo, Venado, están pendientes de electrificación, falta el contrato ante CFE para iniciar la operación de los sistemas.



Elaborando este informe el día 27 de enero de 2023

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


ULISES MORALES MONTOYA
COORDINADOR DE ÁREA


ING. SERGIO CERDA ZEPEDA
DIRECTOR DE PROYECTOS