COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2016 CIERRE

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE ABRIL DE 2019
WETAS
UBICACION AVANCE DATOS DEL CONTRATO
VIGENCIADEL CONTRATo  PATOSDELCONTRATO  MONTODELCONTRATO  VIGENCIADEL CONTRATO OBSERVACIONES CANTIDAD NDAD
MODIFICATORIO DIFICA MODIFICATORIO BENEFICIARIOS
LOCALIDAD MUNICIPIO FiSIcO FINANCIERO No.DECONTRATO  FECHADELCONTRATO MONTOTRANSFERIDO  MONTO COMPROMETIDO  MONTO DE CONTRATO PROVEEDOR
FONVETRO 2015
REHABILITACION Y SOBREELEVACION DE LA PRESA CEAFONVETRO. “LA APLICACION DE RECURSOS PARA ESTA OBRA
E CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO, DEL, AGUAJE SAN LUIS POTOST 5.00% 2000% 081032019 34378,150.76 31,452,160.78 3145216078 | JADE INFRAESTRCUTURA, SADE CV 211072010 081042019 000 20102019 9,081 PERSONAS | CONTINUA VIGENTE, CON AUTORIZACION POR SHCP, 1 PRESA

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, SLP. 0011E-0P-CP HASTA EL ULTIMO DIA DE NOVIEMBRE DEL 2019




