
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO No. DE CONTRATO FECHA DEL CONTRATO
MONTO 

TRANSFERIDO
MONTO COMPROMETIDO

MONTO DE 

CONTRATO
PROVEEDOR

1 CEA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE SOLIS, 

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P. 1a. ETAPA

 ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 12% 15.00% CEA-003/2018-OP 17/09/2018 15,352,924.73 15,337,571.81 15,337,571.81 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 668 PERSONAS
*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO 

DE 2019,                                                     

7993                              

191

ML                     

DESCARGAS

2 CEA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA 

LOCALIDAD EL JABALÍ
EL JABALÍ AQUISMÓN 12% 15.00% CEA-001/2018-OP 17/09/2018 11,491,179.54 11,479,688.36 11,479,688.36 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 764 PERSONAS

*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO 

DE 2019,                                                     

7693                            

174

ML                     

DESCARGAS

3 CEA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

PARA LA LOCALIDAD DE LOS OTATES 1a. ETAPA
LOS OTATES AQUISMÓN 12% 15.00% CEA-002/2018-OP 17/09/2018 13,594,219.13 13,580,624.91 13,580,624.91 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 0.00 696 PERSONAS

*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A JULIO 

DE 2019,                                                     

11948.25                       

167

ML                     

DESCARGAS

4 EL NARANJO

CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE 

Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OBRERA DEL 

MUNICIPIO DE EL NARANJO

EL NARANJO EL NARANJO 20.50% 30.00%
NARANJO/EO/CDSM/0

06/2018
S/D 28,000,000.00 27,956,671.70 27,956,671.70

EXCAVACIONES PROFESIONALES 

S.A. DE C.V.
27,636,168.80 1,910 PERSONAS

*.- VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO A ABRIL 

DE 2019,                                                     

7806                            

500                               

500

ML                     

TOMAS   

DESCARGAS

FIFONREGION 2018

MONTO DEL CONTRATO 

MODIFICADO

VIGENCIA DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

AVANCEUBICACIÓN DATOS DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO
No. OBRAEJECUTOR 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 

RECURSOS EJERCICIO 2018     CIERRE AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018

METAS

CANTIDAD UNIDAD


